

唐津ゴルフ倶楽部 31年度(2月～3月)作業予定

グリーン周囲 はみ出しベントグラス対策(2月上旬予定)



はみ出しベント処理状況(30年2月)

グリーン・ティーグラウンド更新作業(コアリング) グリーン(3月下旬予定) ティーグラウンド(2月下旬予定)



グリーン コアリング実施状況(30年3・6・9月)(6mm～8mmタイン・深さ10cm～)

FW・RW(平面)更新作業(コアリング・2月上旬予定)



FW・RW(平面RW)コアリング状況(30年2月)